

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**  
**Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым**  
**«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»**  
**Инженерно-педагогический колледж Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования**  
**Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»**  
**(ИПК КИПУ имени Февзи Якубова)**

СОГЛАСОВАНА

Заместитель директора по МР  
  
 М.У.Османова

УТВЕРЖДЕНА

Директор ИПК КИПУ имени Февзи Якубова  
  
 С.И. Исмаилова  
 «14» ноября 2022 г.



**Дорожная карта**  
**введения и реализации актуализированных ФГОС СПО**  
**по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах**  
**ИПК КИПУ имени Февзи Якубова**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>Блок 1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1.	Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей основные аспекты перехода образовательной организации на новые ФГОС СПО по реализуемым специальностям	Сентябрь-ноябрь 2022	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СПО	Исмаилова С.И., Бурбиева Н.А., Османова М.У., Ниматуллаева Э.А., председатели ПЦК
1.2.	Создание рабочей группы по введению и реализации актуализированных ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах	Ноябрь 2022	Издание приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обучение по новым ФГОС СПО	Ниматуллаева Э.А., Османова М.У.

1.3.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СПО	Ноябрь 2022	Утверждение дорожной карты введения и реализации актуализированных ФГОС СПО	Османова М. У.
------	--	-------------	---	----------------

**Блок 2. Работа с сайтом образовательной организации**

2.1.	Размещение актуализированных ФГОС СПО в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Сведения об образовательной организации»	Ноябрь 2022	Информация на сайте	Арап А.Э., Фазылов Р. Д.
2.2.	Размещение обновленного перечня законодательных и нормативно-правовых актов	Ноябрь 2022	Информация на сайте	Арап А.Э., Фазылов Р. Д.
2.3.	Размещение обновленного перечня локальных нормативных актов Колледжа	Декабрь 2022	Информация на сайте	Арап А.Э., Фазылов Р. Д.
2.4.	Размещение актуализированных ОПОП СПО в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Сведения об образовательной организации»	Март 2023	Информация на сайте	Арап А.Э., Фазылов Р. Д.

**Блок 3. Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами**

3.1.	Актуализация программы модернизации Колледжа в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО по реализуемым специальностям	Декабрь 2022	Программа модернизации	Обновленная программа развития
3.2.	Определение изменений в структуре и содержании образовательного процесса в соответствии с новым ФГОС СПО (перечень предметов, курсов, профессиональных модулей)	Декабрь 2022	Аналитическая справка	Бурбиева Н.А., Ибрагимова Т.Р., Председатели ПЦК
3.3.	Анализ действующих локальных нормативных актов ОО на предмет соответствия требованиям актуализированных ФГОС СПО	Декабрь 2022	Локальные акты	Рабочая группа (административно-управленческий персонал)

3.4.	Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты ОО, разработка новых – в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО	Декабрь 2022	Измененные или новые локальные нормативные акты	Рабочая группа (административно-управленческий персонал)
3.5.	Приведение в соответствие с требованиями актуализированных ФГОС СПО должностных инструкций работников образовательных организаций	Декабрь 2022	Должностные инструкции	Рабочая группа (административно-управленческий персонал)

#### Блок 4. Оценка материальных ресурсов

4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы ОО для введения обучения по актуализированному ФГОС СПО	Январь 2023	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.п.)	Ваптов С.З. совместно с сотрудниками университета
4.2.	Анализ доступности информационно-образовательной среды	Январь 2023	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.п.)	Ваптов С.З. совместно с сотрудниками университета
4.3.	Анализ учебно-методических ресурсов	Январь 2023	Отчет	Бурбиева Н.А.
4.4.	Приведение материальных ресурсов в соответствие с требованиями актуализированных ФГОС СПО	Август 2023	Отчет	Исмаилова С.И., Ваптов С.З.

#### Блок 5. Оценка кадровых ресурсов

5.1.	Анализ количество педагогов и их учебную нагрузку	Февраль 2023	Отчет	Бурбиева Н.А., Ибрагимова Т.Р.
5.2.	Анализ уровня квалификации педагогов для реализации актуализированных ФГОС СПО	Февраль 2023	Отчет	Бурбиева Н.А., Ибрагимова Т.Р.

5.3.	Определение перечня вопросов/направлений кадровых потребностей повышения квалификации	Февраль 2023	Аналитическая справка	Рабочая группа
5.4.	Направление педагогов на курсы повышения квалификации	Апрель 2023	Приказ, документы о повышении квалификации	Бурбиева Н.А., Ибрагимова Т.Р.

**Блок 6. Методическая работа**

6.1.	Провести установочный педагогический совет, посвященный планируемой работе по введению актуализированного ФГОС СПО	Ноябрь-декабрь 2022	Протокол	Рабочая группа
6.2.	Разработать и утвердить план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения актуализированных ФГОС СПО	Январь 2023	План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения актуализированных ФГОС СПО	Рабочая группа
6.3.	Проведение педагогических советов, посвященных реализации актуализированных ФГОС СПО	Март-апрель 2023	Протокол	Рабочая группа, преподаватели
6.4.	Консультационная помощь преподавателям по вопросам применения актуализированных ФГОС СПО	ежемесячно	Рекомендации, методические материалы и т.п.	Рабочая группа

**Блок 7. Работа с родителями (законными представителями) учащихся**

7.1.	Проведение родительских собраний. Доведение до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информации об актуализированных ФГОС СПО и об организации обучения по новым стандартам с 2023 учебного года	Декабрь 2022-февраль 2023	Протокол родительского собрания	Бурбиева Н.А., классные руководители и кураторы групп
7.2.	Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с ОПОП СПО	Март-апрель 2023	Протокол с подписями родителей (законных представителей) обучающихся	Бурбиева Н.А., классные руководители и кураторы групп
7.3.	Сбор согласия родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на новый учебный план	Март-апрель 2023	Согласия с подписями родителей (законных представителей)	Бурбиева Н.А., классные руководители и кураторы групп

**Блок 8. Разработка ОПОП СПО**

8.1.	Разработать/внести изменения в учебные планы, календарные учебные графики	Январь 2023	Учебные планы, календарные учебные графики	Рабочая группа
8.2.	Разработать/внести изменения в проект новой рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Январь 2023	Рабочая программа воспитания и календарно-тематический план	Рабочая группа
8.3.	Разработать/внести изменения в рабочие программы дисциплин	Февраль 2023	Новые РПД	Рабочая группа
8.4.	Разработать/внести изменения в рабочие программы курсов (модулей)	Февраль 2023	Новые РПД, РПМодулей	Рабочая группа
8.5.	Разработать/внести изменения в ОПОП СПО в соответствии с актуализированным ФГОС СПО и ПООП	Март 2023	Лист изменений/новый ОПОП	Рабочая группа
8.6.	Утвердить ОПОП СПО	Март 2023	Протокол	Рабочая группа